

Календарный план реализации проекта

Этап/содержание деятельности (перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению)	Срок (период) выполнения	Прогнозируемый результат
Создание проектной группы по реализации проекта из числа педагогов и учащихся гимназии.	январь – февраль 2025	Наличие приказа, проектной группы.
Проведение стартового диагностического исследования значения показателя (индикатора)	февраль 2025	Наличие разработанной диагностической работы.
Создание электронной базы данных для анализа полученных результатов, формирование индивидуальных карт достижения учащихся	февраль 2025	Индивидуальные карты достижений учащихся.
Проведение методического семинара. Презентация новой инновационной площадки	март 2025	Мотивация педагогического сообщества на реализацию проекта.
Внедрение модели индивидуальной траектории развития младшего школьника на основе использования здоровьесберегающих технологий.	февраль 2025 – май 2028	Занятия в рамках программы внеурочной деятельности «Сказки песочной страны», организация занятий в мини-группах
Интеграция модели индивидуальной траектории развития младшего школьника на основе здоровьесберегающих технологий в урочную деятельность учащихся начальной школы.	сентябрь 2025 – ноябрь 2025	Методические рекомендации для учителей и родителей
Проведение промежуточных и рубежных диагностических работ, формирование карт достижений	1 раз в полугодие	Карты достижений учащихся

учащихся, корректировка индивидуального маршрута		
Проведение вебинаров.	декабрь 2025 – март 2027	Обучающие вебинары (не менее 2х).
Подготовка методических рекомендаций, пособий, презентаций.	декабрь 2025 – март 2027	Методические рекомендации (не менее одного).
Проведение итогового диагностического исследования значения показателя (индикатора)	Март 2028	Анализ результатов. Аналитический отчет.
Подготовка отчета о реализации Проекта, его презентация.	июль – декабрь 2028	Выступление на педсовете. Проведение вебконференции.