



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»**

П Р И К А З

03.07.2017г.

№ 106/1-од

г. Липецк

Об утверждении плана реализации Концепция развития региональной сети школьных информационно-библиотечных центров

Во исполнение приказа управления образования и науки Липецкой области от 10.03.17 № 218 «О создании стажировочной площадки по реализации мероприятия 2.4 Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы », Концепции развития региональной сети школьных информационно-библиотечных центров (утверждена начальником управления образования и науки от 15.05.17г.)

Приказываю:

1. Утвердить план реализации Концепции развития региональной сети школьных информационно-библиотечных центров на 2017 и 2018 годы (приложение).
2. Организацию исполнения п.1 приказа возложить на начальника регионального информационно-библиотечного центра Киселева Д.С.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по инновационной деятельности и профессиональному образованию Ротобильскую Л.А.

Ректор

Л.А.Черных

План реализации Концепции развития региональной сети
школьных информационно-библиотечных центров на 2017-2018 г.г.

№ п./п.	Мероприятие	Сроки	Ответственный
1	2	3	4
1.	Оформление документации по организации и созданию ИБЦ, в рамках мероприятия 2.4 ФЦПРО	Июль – Август 2017 г.	
2.	Техническое оснащение ИБЦ (закупка компьютеров, проекторов, МФУ и т.д.)	Август – Сентябрь 2017 г.	
3.	Разработка и апробация Портала регионального информационно-библиотечного центра ГАУДПО ЛО «ИРО»	Сентябрь 2017 г.	Киселёв Д.С.
4.	Презентация Регионального информационно-библиотечного центра	Октябрь 2017 г.	Киселёв Д.С.
5.	Организация электронной книговыдачи	Октябрь 2017 г.	Киселёв Д.С.
6.	Обучающий семинар для руководителей школьных ИБЦ	Ноябрь 2017 г.	Киселёв Д.С.
7.	Составление рекомендательных списков литературы	в течение года	Одинцова С.В. Дьяконова Т.А.
8.	Размещение в ЭБД Научной электронной библиотеки (e LIBRARY.RU) изданий и публикаций сотрудников ИРО	в течение года	Одинцова С.В. Дьяконова Т.А.
9.	Обновление постоянно действующих выставок образцов учебно-методической литературы издательств	в течение года	Одинцова С.В. Дьяконова Т.А.
10.	Размещение информации на портале РИБЦ	в течение года	Киселёв Д.С. Одинцова С.В. Дьяконова Т.А.
11.	Работа с образовательными организациями по вопросам создания ИБЦ и пополнения фондов школьных библиотек	в течение года	Киселёв Д.С. Одинцова С.В. Дьяконова Т.А.
12.	Семинар для руководителей ИБЦ и работников библиотек ОО «Школьная библиотека – как информационный и воспитательный ресурс качественного образования»; Региональный конкурс «Волонтеры Победы» (в рамках Года добровольца и волонтера, объявленного Указом Президента РФ)	Февраль 2018 г.	Киселёв Д.С. Одинцова С.В. Дьяконова Т.А. Соколова Е.Н.
13.	Семинар для руководителей ИБЦ и работников библиотек ОО, посвященный Всероссийскому Дню библиотек, славянской письменности и культуры. Итоги регионального конкурса школьных библиотек «Волонтеры Победы».	Май 2018 г.	Киселёв Д.С. Одинцова С.В. Дьяконова Т.А. Соколова Е.Н.

14.	Участие в работе Всероссийского форума школьных библиотекарей «Михайловское 2018»	Июнь – Июль 2018 г.	Киселёв Д.С. Одинцова С.В. Дьяконова Т.А. Соколова Е.Н.
15.	Семинар для руководителей ИБЦ и работников библиотек ОО «Основные направления деятельности ИБЦ в новом учебном году».	Сентябрь 2018 г.	Киселёв Д.С. Одинцова С.В. Дьяконова Т.А. Соколова Е.Н.
16.	Обучение сотрудников ШИБЦ	Октябрь – Ноябрь 2018 г.	Киселёв Д.С. Одинцова С.В. Дьяконова Т.А. Соколова Е.Н.
17.	Мониторинг модернизации организационно-технологической инфраструктуры и обновление фондов школьных библиотек	Октябрь – Ноябрь 2018 г.	Киселёв Д.С.
18.	Межрегиональный семинар «Проблемы и перспективы развития школьных ИБЦ»	Ноябрь 2018 г.	Киселёв Д.С. Одинцова С.В. Дьяконова Т.А. Соколова Е.Н.